

Djúpavogshreppur

Gauti Jóhannesson  
Bakka 1  
765 Djúpavogi



Reykjavík, 8. nóvember 2018  
Tilvísun: 2016080025  
SG/

**Efni:** Hringvegur um Berufjarðarbotn — staða framkvæmda

Varðandi fyrirspurn um stöðu efnistöku úr Svartagilslæk

Vegagerðin áætlað að búið sé að taka 235.000 m<sup>3</sup> úr Svartagilslæk. Ekki er hægt að segja nákvæmlega til um það efnismagn sem verður til viðbótar en vonandi næst að klára fyllingu með um 20.000 m<sup>3</sup>.

Eftir samráð við Umhverfisstofnun og tvo fulltrúa Djúpavogshrepps 25. október þá áætlað Vegagerðin að taka viðbótarefni úr Svartagilslæk og er í meðfylgjandi skjali sótt um framkvæmdaleyfi fyrir þá efnistöku. Þar er óskað eftir að taka allt að 49.000 m<sup>3</sup> umfram það sem þegar hefur verið tekið úr námuni eða 284.000 m<sup>3</sup> í heildina

Virðingarfyllt,

Sigurþór Guðmundsson  
Verkefnisstjóri